



ORDU ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2020

YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU





Eğitimidir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| SUNUŞ:..... | 1 |
| 1. GENEL DEĞERLENDİRME..... | 2 |
| 1.1 Misyon..... | 2 |
| 1.2 Vizyon..... | 2 |
| 1.3 Temel Değerler..... | 2 |
| 1.4 Strateji Amaçlar..... | 2 |
| 1.5 Bütçe Gerçekleşmeleri | 3 |
| 2. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI | 5 |
| 2.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları | 5 |
| 2.2 Yasal Dayanaklar | 6 |
| 3. KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ | 7 |
| 3.1 Hizmet Kapasitesi..... | 7 |
| 3.2 Fiziki Alan Kapasitesi | 8 |
| 3.3 Personel Kapasitesi | 10 |
| 3.3.1 Akademik Personel | 11 |
| 3.3.2 İdari Personel | 12 |
| 3.3.3 Öğrenci Sayıları | 12 |
| 4. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI..... | 13 |
| 5. ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI YATIRIM PROJELERİ VE UYGULAMALARI..... | 17 |
| 5.1 Devam Eden Projeler | 18 |
| 5.1.1 Kampüs Altyapısı Projesi..... | 18 |
| 5.2 Tamamlanan Projeler..... | 20 |
| 5.2.1 Muhtelif İşler-Sağlık Projesi | 20 |
| 5.2.2 Yayın Alımı Projesi..... | 22 |
| 5.2.3 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 24 |
| 5.2.4 Muhtelif İşler-Eğitim Projesi..... | 24 |
| 6. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER | 33 |
| 7. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU | 34 |

TABLO DİZİNİ

| | |
|---|----|
| Tablo 1. 2019-2020 Bütçe Giderleri | 4 |
| Tablo 2. 2019-2020 Bütçe Gelirleri | 4 |
| Tablo 3. Başlıca Bütçe Gelir Türlerimiz | 5 |
| Tablo 4. 2020 Mali Yılı Bütçe Gelirleri | 5 |
| Tablo 5. Yerleşke Bazında Kapalı Alanların Dağılımı | 9 |
| Tablo 6. Birim Bazında Kapalı Alanların Dağılımı | 9 |
| Tablo 7. Personelin Sınıf Dağılımı | 11 |
| Tablo 8. Akademik Personelin Unvan Bazında Kadro Dağılımı | 11 |
| Tablo 9. İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Kadro Dağılımı | 12 |
| Tablo 10. Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayıları | 12 |
| Tablo 11. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Birim Bazında Öğrenci Sayıları | 13 |
| Tablo 12. Yatırım Ödenek ve Harcamalarının Sektörler İtibariyle Dağılımı | 14 |
| Tablo 13. Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödeneklerine Dağılımı | 14 |
| Tablo 14. 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tutarlarının Dağılımı | 16 |
| Tablo 15. 2020 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Bazında Dağılımı | 17 |
| Tablo 16. Yıllara ve Türüne Göre Merkez Kütüphane Tüm Bilgi Kaynağı Sayıları | 23 |
| Tablo 17. Kütüphane Kaynakları | 23 |
| Tablo 18. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler | 26 |
| Tablo 19. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İhaleli İşler | 29 |
| Tablo 20. Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri (Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler) | 30 |
| Tablo 21. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 30 |

GRAFİK DİZİNİ

| | |
|--|----|
| Grafik 1. 2019-2020 Yılları Arası Karşılaştırmalı Bütçe Verileri | 3 |
| Grafik 2. 2020 Yılı Gerçekleşen Gelirin Yüzdesele Dağılımı | 6 |
| Grafik 3. Kapalı Mekanların Dağılımı | 10 |
| Grafik 4. Unvanlara Göre Akademik Personel Oranları | 11 |
| Grafik 5. Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödeneklerine Dağılımı | 15 |

SUNUŐ:

Kurulduđu yıldıan bu zamana geen kısa sre ierisinde yaptıđı atılımlar ve gerekleŐtirdiđi alıŐmalarla adından sz ettiren niversitemiz hem lke hem de dnya niversiteleri arasındaki yerini st sıralara taŐımaktadır.

Ordu niversitesi olarak gerekleŐtireceđimiz nitelikli alıŐmalarla bu sıralamadaki yerimizi daha st basamaklara taŐıyacađımıza olan inancım tamdır. Yeni nesil niversiteler ierisinde hızla ilerleyerek bilimin geliŐmesine katkı sađlayan metotlar retmeye devam edeceđiz. niversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yaptıđı alıŐmalarla kurumumuzu akademik platformda her zaman bir adım ne ıkaracaktır.

niversitemiz, bu ykseliŐ trendinin devamı iin ađımız geređi son teknoloji makine ve tehizatla donatılmıŐ bina, derslik ve laboratuvarlarda đrencilerimize kaliteli eđitim ve đretim hizmeti vermek, araŐtırma ve bilgi kaynaklarına ulaŐımı iyileŐtirmek zere sistem altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya alıŐmaktadır. Bu amala, tahsis edilen btce yatırım deneklerinin mevzuat erevesinde harcanması, belirlenmiŐ amalar dođrultusunda kullanılması, hesap verebilirliđi ve mali saydamlıđı sađlamak zere belirli periyotlarda raporlar hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda, 5018 Sayılı Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi geređince hazırlanan niversitemiz 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Deđerlendirme Raporunda emeđi geen tm alıŐma arkadaşlarıma teŐekkr eder, siz deđerli kamuoyunun bilgilerine sunarım.

Prof. Dr. Ali AKDOĐAN
Rektr

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon

Ordu Üniversitesi, “katılımcı ve insan odaklı bir yaklaşımla araştıran, sorgulayan, evrensel etik değerleri benimsemiş yetkin bireyler yetiştirmek, yaptığı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalarla bulunduğu bölgenin ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.2 Vizyon

Ordu Üniversitesi, “nitelikli eğitim ve bilimsel araştırmaları ile öne çıkan, paydaşlarıyla bütünleşen, rekabetçi, yenilikçi, çevreye duyarlı ve insan merkezli yaklaşımları ile tercih edilen bir üniversite olmak” vizyonunu gerçekleştirmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.3 Temel Değerler

Ordu Üniversitesi, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı, etik ilkelere, evrensel ve ulusal değerlere saygılı, paydaş odaklı, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile faaliyetlerini sürdüren, topluma ve çevreye duyarlı, eleştirel düşünme ve bilimselliği önceleyen yetkin üniversite olmayı temel değerleri olarak kabul eden bir üniversitedir.

1.4 Strateji Amaçlar

Bu başlık altında 2020-2024 plan dönemi içerisinde misyonu yerine getirme ve vizyona ulaşma yolunda sonuca yönelmiş orta ve uzun dönemli amaçlar diğer bir ifadeyle stratejik amaçlar yer almaktadır.

Amaç 1: Eğitim-Öğretim Hizmetinin Kalitesini Geliştirmek

- Hedef 1: Bölüm ve Programların Niceliğini Artırmak
- Hedef 2: Öğretim Programlarının Niteliğini Artırmak
- Hedef 3: Öğrenci Niteliğini Artırmak
- Hedef 4: Uluslararası Etkileşim Sürecini Hızlandırmak
- Hedef 5: İdari ve Akademik Personelin Niteliğini Artırmak

Amaç 2: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Artırmak

- Hedef 1: Araştırma Kaynaklarının Niceliğini Artırmak.
- Hedef 2: Bilimsel Çalışmaların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak
- Hedef 3: Proje ve Araştırmaların Niceliğini Artırmak
- Hedef 4: Paydaşlarla İş birliği ve Etkileşimi Artırmak

Amaç 3: Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek

- Hedef 1: Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmek
- Hedef 2: Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Artırmak
- Hedef 3: Kurumun Dijital Altyapısını Güçlendirmek
- Hedef 4: İç Kontrol Sistemini Geliştirmek

Amaç 4: Paydaş Memnuniyetini Artırmak ve Katkı Sağlamak

- Hedef 1: Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Artırmak
- Hedef 2: Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak

Amaç 5: Kalite Odaklı Kurum Kültürünü Oluşturmak


- Hedef 1: Kalite Kültürünü Oluşturmak ve Sürdürülebilir Yapıda Yerleştirmek

1.5 Bütçe Gerçekleşmeleri

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna istinaden merkezi yönetim kapsamında yer alan ve bu Kanuna bağlı II sayılı cetvelde belirtilen özel bütçeli bir yükseköğretim kurumudur. Ayrıca özel bütçeli kurumlar kendi özel kanunlarında sayılan gelirleri toplamaya ve bu gelirlerden harcamaya yapmaya yetkili kılınmışlardır. Üniversitemizin finansman kaynakları; “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”, “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler”, “Diğer Gelirler” gelir kalemlerinden meydana gelmektedir. Bu finansman kaynaklar içerisinde en büyük pay %93,77 oran ile “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere” aittir.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenek tutarı bir önceki yıla göre %5,60 oranında artarak 159.143.000 TL olmuştur. Üniversitemizin toplam bütçe ödeneği, yıl içerisinde yapılan bütçe işlemleri ile 178.403.894 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2020 yılında yapılan giderler bir önceki yıla göre %14,21 artarak 171.982.051 TL'ye ulaşmıştır. Buna göre 2020 yılında başlangıç ödeneğine göre %108,07, toplam ödeneğe göre ise %96,40 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Grafik 1. 2019-2020 Yılları Arası Karşılaştırmalı Bütçe Verileri



Harcamalar incelendiğinde en yüksek harcamanın personel giderlerinden yapıldığı görülmektedir. Söz konusu gidere, birlikte ödenen prim giderlerini de dahil ettiğimiz taktirde yapılan harcamanın toplam %83,37'sini bu iki ekonomik koddan yapılan harcamalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte toplam harcamaların %6,12'ünü mal ve hizmet alımları ve %8,25'ini ise sermaye giderleri oluşturmuştur. 2020 yılı bütçe giderlerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. 2019-2020 Bütçe Giderleri

| Gider Türü | 2019 Yılı (TL) | 2020 Yılı (TL) | 2019-2020 Değişim Oranı (%) | 2020 Yılı Yüzdesele Dağılımı (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 01-Personel Giderleri | 106.667.439 | 124.769.173 | 16,97 | 72,55 |
| 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarında Devlet Prim Giderleri | 15.929.958 | 18.608.817 | 16,82 | 10,82 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.317.073 | 10.529.063 | -26,46 | 6,12 |
| 05-Cari Transferler | 3.156.054 | 3.878.942 | 22,90 | 2,26 |
| 06-Sermaye Giderleri | 10.518.043 | 14.196.056 | 34,97 | 8,25 |
| TOPLAM | 150.588.567 | 171.982.051 | 14,21 | 100 |

Üniversitemizin 2020 yılı bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %5,19 oranında artarak **169.976.071 TL**'ye ulaşmıştır. Bu tutarla birlikte 2020 Yılı Bütçe Kanununda yer alan planlanan gelirin yaklaşık %106,81'si gerçekleşmiştir. 2020 yılı bütçe gelirlerinin gelir türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2019-2020 Bütçe Gelirleri

| Gelir Türü | 2019 Yılı (TL) | 2020 Yılı (TL) | 2019-2020 Değişim Oranı (%) | 2020 Yılı Yüzdesele Dağılımı (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 5.895.564 | 3.472.891 | -41,09 | 2,04 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 152.342.700 | 159.389.055 | 4,63 | 93,77 |
| 05-Diğer Gelirler | 3.343.730 | 7.114.125 | 112,76 | 4,19 |
| TOPLAM | 161.581.994 | 169.976.071 | 5,19 | 100 |

2. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI

2.1 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçeli bir kurumdur.

Tablo 3. Başlıca Bütçe Gelir Türlerimiz


| Başlıca Gelirlerimiz | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| A- Bütçe | A1. Hazine Yardımı | C1. TÜBİTAK |
| | A2. Öz Gelirler | C2. AB |
| | Kira Gelirleri | C3. Farabi |
| | MKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri | C4. Şartlı Bağış ve Yardımlar |
| | İkinci Öğretim Gelirleri | |
| | Düzenli Öğretim Gelirleri | |
| | B-Döner Sermaye | C-Bütçe Dışı Kaynak |
| | | Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri |

Üniversitemizin 2020 yılı bütçe geliri toplam 159.143.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, yıl içindeki gerçekleştirmelerle birlikte yıl sonu itibarıyla 169.976.071 TL gelir elde edilmiştir.

Tablo 4. 2020 Mali Yılı Bütçe Gelirleri

| Açıklama | Planlanan Gelir (TL) | Gerçekleşen Gelir (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 4.151.000 | 3.472.891 | 83,66 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 152.171.000 | 159.389.055 | 104,74 |
| Diğer Gelirler | 2.821.000 | 7.114.125 | 252,18 |
| TOPLAM | 159.143.000 | 169.976.071 | 106,81 |

Grafik 2. 2020 Yılı Gerçekleşen Gelirin Yüzdesel Dağılımı



Üniversitemizin 2020 yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 159.143.000 TL olup, yıl içi ödenek eklemeleri ile toplam ödenek miktarı 178.403.894 TL olarak gerçekleşmiş ve bu ödeneğin 171.982.051 TL'si yıl içerisinde harcanmıştır. 2020 yılı Yatırım Programında yatırım harcamaları için 11.687.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içi ödenek eklemeleri ile toplam yatırım ödenek tutarı 15.505.222 TL olarak gerçekleşmiş, mevcut ödeneğin ise 14.196.056 TL'si yatırım harcamaları için kullanılmıştır. Yatırım harcamalarının tahsis edilen ödenek tutarına oranı %91,56 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında yatırımlar için 15.947.000 TL ödenek tahsis edilmişken 2020 yılında 11.687.000 TL ödenek tahsis edilerek %26,71 oranında ödenek tutarında azalış yaşanmıştır. Bunun nedeni, 2020 yılı Yatırım Programı için teklif edilen yeni eğitim alanları inşaat projelerine onayı verilmemiş olması ve bu kapsamda geçmiş yıllardan devam eden projenin olmamasıdır.

Yatırım harcamalarının en önemli kaynağını "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" gelir kalemi içerisinde yer alan "Hazine Yardımları" oluşturmaktadır.

2.2 Yasal Dayanaklar

2547 sayılı Kanunun;

- 46'ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri,
- 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri,
- Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli

taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri,

- Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,
- 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla iş birliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri,
- 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasına Dair Kanun,
- 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 40'inci maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

3. KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

3.1 Hizmet Kapasitesi

Ordu Üniversitesi, köklü akademik geçmişe sahip iki büyük üniversite olan Ondokuz Mayıs ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinin farklı akademik birimlerinin bir araya getirilmesi ile kurulan genç bir üniversitedir.

Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu kanunla Ordu Üniversitesi;

Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı;

- Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
- Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi,
- Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Sağlık Yüksekokulu,
- Ünye Meslek Yüksekokulu ve
- Mesudiye Meslek Yüksekokulları ile

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı;

- Ziraat Fakültesi ve
- Meslek Yüksekokulunun (2012 yılında Teknik Bilimler MYO olmuştur.) bir araya getirilmesi ile kurulmuştur.

Ayrıca kuruluşundan günümüze kadar çıkarılan çeşitli KHK ve YÖK kararları ile mevcut okullara aşağıdaki okullarda eklenmiştir.

- Tıp Fakültesi,
- Güzel Sanatlar Fakültesi,
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,

- Diş Hekimliği Fakültesi,
- İlahiyat Fakültesi,
- Turizm Fakültesi,
- Sağlık Bilimleri Fakültesi (Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine açılmıştır.)
- Eğitim Fakültesi,
- Fen Bilimleri Enstitüsü,
- Sosyal Bilimleri Enstitüsü,
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
- Yabancı Diller Yüksekokulu,
- Fatsa Meslek Yüksekokulu,
- Ulubey Meslek Yüksekokulu,
- Akkuş Meslek Yüksekokulu,
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- İkizce Meslek Yüksekokulu,
- Gökçöy Meslek Yüksekokulu,
- Aybastı Meslek Yüksekokulu.

Ordu Üniversitesi'nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Ordu Üniversitesi üst yönetim organları Rektör, Senato ve Yönetim Kuruludur. Ordu Üniversitesi organizasyon yapısında akademik birimler olarak 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Enstitü ve 10 Meslek Yüksekokulu yer almaktadır. Diğer taraftan, üniversite bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek sağlayan 13 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6 Komisyon, 10 Koordinatörlük ve 7 Kurul yer almaktadır.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü idari organizasyon yapısında 1 rektör, 2 rektör yardımcısı, 1 genel sekreter, 2 genel sekreter yardımcısı, daire başkanlıkları ve müdürlükler yer almaktadır. Ayrıca idari yapı içerisinde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının idari teşkilatları bulunmaktadır.

3.2 Fiziki Alan Kapasitesi

Ordu Üniversitesi kampüs alanı olarak, 20.09.2007 tarihli tutanak ile Cumhuriyet Mahallesiindeki Mülkiyeti KTÜ ve şahıslara ait yaklaşık 400 dönümlük arazinin belirlenmesine karar verilmiştir. Bu arazinin KTÜ'ye ait olan kısmı daha sonra Ordu Üniversitesine devredilmiştir. Kampüs alanı Üniversite Senatosunun 18.07.2007 tarih ve 6 no.lu oturumunda alınan 2007/34 sayılı Karar ile "Cumhuriyet Kampüsü" adını almıştır. Üniversite içerisinde rektörlük idari ve akademik birimlerin bulunduğu Cumhuriyet yerleşkesi dahil il merkezinde bulunan 3 yerleşke ve ilçelerde bulunan 7 yerleşke olmak üzere toplam 10 ayrı yerleşkede 149.818 m² kapalı alanda eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin 2020 yılı itibarıyla mevcut toplam alanı 1.302.129 m²'dir. Bu alanın yaklaşık %12'si kapalı alanları oluşturmaktadır. Kapalı alanların toplamı ise 149.818 m²'dir. Kapalı alanların merkez kampüs ve merkez dışı kampüslere göre dağılımı ve birim bazında dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Tablo 5. Yerleşke Bazında Kapalı Alanların Dağılımı


| Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumu | | 2020 Yılı |
|--------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|
| | Üniversite | Hazine | Toplam Alan (m ²) |
| Cumhuriyet Yerleşkesi | X | | 112.051 |
| Fatsa Yerleşkesi | | X | 6.448 |
| Ünye Yerleşkesi | X | X | 6.916 |
| Mesudiye Yerleşkesi | | X | 2.915 |
| Ulubey MYO Yerleşkesi | X | | 1.320 |
| Akkuş Yerleşkesi | | X | 1.060 |
| İkizce Yerleşkesi | X | | 3.838 |
| Dış Hekimliği Fakültesi (Eski) | | X | 2.620 |
| Sosyal Bilimler MYO | X | | 4.200 |
| Teknik Bilimler MYO | X | | 8.450 |
| TOPLAM ALAN | | | 149.818 |

Tablo 6. Birim Bazında Kapalı Alanların Dağılımı

| Birim Adı | Bina Kapalı Alan (m ²) | Toplam Açık Alan (m ²) |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rektörlük ve Ek Bina | 5.135 | |
| Rektörlük ve İdari Bina (Yeni) | 11.800 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 8.000 | |
| Ziraat Fakültesi | 8.500 | |
| Ziraat Fakültesi B Blok | 13.500 | |
| Dış Hekimliği Fakültesi | 12.400 | |
| Eğitim Fakültesi | 11.800 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 6.500 | |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 2.000 | |
| Morfoloji Binası | 14.000 | |
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 11.319 | |
| Mesudiye Meslek Yüksekokulu | 2.915 | |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | 2.907 | |

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | 3.110 | 1.152.311 |
| Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | 3.338 | |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | 1.320 | |
| Akkuş Meslek Yüksekokulu | 1.060 | |
| İkizce Meslek Yüksekokulu | 3.838 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 2.620 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4.200 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8.450 | |
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4.009 | |
| Turizm Uygulama Restoranı | 322 | |
| Açık Spor Tesisi ve kafeterya (soyunma odaları dahil) | 1.575 | |
| Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi | 3.700 | |
| Okul Öncesi Eğitim Merkezi | 1.500 | |
| TOPLAM ALAN | 149.818 | |

Grafik 3. Kapalı Mekanların Dağılımı



3.3 Personel Kapasitesi

2020 Aralık ayı sonu itibarıyla Ordu üniversitesinde akademik, idari, Sözleşmeli (4/b), Sürekli işçi (4/d) kadrolarında toplam 1.488 personel görev yapmakta olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. Personelin Sınıf Dağılımı


| Personel Sınıfı | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı | 2020 Yılı'nın Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Akademik Personel | 739 | 748 | 810 | +%7,6 |
| İdari Personel | 332 | 339 | 348 | +%2,6 |
| Sözleşmeli İdari Personel (4/b) | 12 | 10 | 10 | - |
| Sürekli İşçi (4/d) | 309 | 305 | 320 | +%4,7 |
| Yabancı Uyruklu Akademik Personel | 3 | 1 | - | %-100 |
| TOPLAM | 1.395 | 1.403 | 1.488 | +%5,7 |

3.3.1 Akademik Personel

2020 yıl sonu itibariyle üniversitemizde 810 öğretim elemanı görev yapmakta olup bunların 72'si Profesör, 98'i Doçent, 201'i Dr. Öğr. Üyesi, 174'ü Öğretim Görevlisi, 265'i Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bir önceki yıla göre öğretim elemanı sayısında %5,7 artış olduğu görülmektedir. 2020 yılı itibariyle akademik personel ve kadrolarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 8. Akademik Personelin Unvan Bazında Kadro Dağılımı

| Unvan | Kadroların Doluluk Oranına Göre | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| | Dolu | Boş | Toplam |
| Profesör | 72 | 14 | 86 |
| Doçent | 98 | 23 | 121 |
| Dr. Öğretim Üyesi | 201 | 123 | 324 |
| Öğretim Görevlisi | 174 | 87 | 261 |
| Araştırma Görevlisi | 265 | 99 | 364 |
| TOPLAM | 810 | 341 | 1.156 |

Grafik 4. Unvanlara Göre Akademik Personel Oranları

3.3.2 İdari Personel

2020 Aralık ayı sonu itibariyle üniversitemizde 348 idari personel görev yapmakta olup, bunların 246'sı genel idari hizmetler sınıfı, 37'si sağlık hizmetler sınıfı, 43'ü teknik hizmetler sınıfı, 2'si avukat hizmetler sınıfı ve 20'si yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmaktadır. Bu sayı bir önceki yıllara kıyaslandığında, idari personel sayısında %2,6 artış olduğu görülmektedir. 2020 yılı itibariyle idari personel hizmet sınıflarına ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9. İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Kadro Dağılımı

| Hizmet Sınıfı | 2019 Yılı | 2020 Yılı | Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) |
|------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| Genel İdare Hizmetler Sınıfı | 248 | 246 | %-0,8 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 31 | 37 | %+20 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 43 | 43 | - |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 2 | 2 | - |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 15 | 20 | %+33 |
| TOPLAM | 339 | 348 | %+2,6 |

3.3.3 Öğrenci Sayıları

2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitemizde 14.007 birinci öğretim, 3.084 ikinci öğretim ve 1.398 lisansüstü olmak üzere toplam 18.489 öğrenci eğitim öğretimine devam etmektedir.

Tablo 10. Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayıları

| Birimler | I. Öğretim | II. Öğretim | Toplam |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Fakülteler | 7.639 | 1.873 | 9.512 |
| Yüksekokullar | 440 | 126 | 566 |
| Meslek Yüksekokulları | 5.928 | 1.085 | 7.013 |
| Enstitüler | - | - | 198 |
| TOPLAM | 14.007 | 3.084 | 18.489 |

Ordu Üniversitesi eğitim-öğretim hizmetlerini (Aktif) 11 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulunda eğitim alan ve bu hizmetlerden yararlanan öğrenciler ile yürütmekte olup, öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı birim bazındaki sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Birim Bazında Öğrenci Sayıları

| Birim Adı | I.Öğretim | II.Öğretim | Toplam |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Diş Hekimliği Fakültesi | 453 | - | 453 |
| Eğitim Fakültesi | 1395 | - | 1395 |
| Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | 257 | 2 | 259 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 1694 | 1036 | 2730 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 443 | 219 | 662 |
| İlahiyat Fakültesi | 575 | - | 575 |
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 192 | 80 | 272 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 556 | - | 556 |
| Tıp Fakültesi | 549 | - | 549 |
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1036 | 536 | 1572 |
| Ziraat Fakültesi | 518 | - | 518 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | - | - | 587 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | - | - | 132 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | - | - | 679 |
| Akkuş Meslek Yüksekokulu | 133 | 8 | 141 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 411 | 126 | 537 |
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | 985 | 154 | 1139 |
| İkizce Meslek Yüksekokulu | 307 | - | 307 |
| Mesudiye Meslek Yüksekokulu | 96 | 2 | 98 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1728 | 357 | 2085 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1195 | 310 | 1505 |
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | 530 | - | 530 |
| Ünye Meslek Yüksekokulu | 954 | 254 | 1208 |
| Toplam | 14.007 | 3.084 | 18.489 |

aynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitüler

4. 2020 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2020 yılı yatırımlarıyla ilgili bütçe tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 11.687.000 TL iken, 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesini 5'inci fıkrası uyarınca 3.818.222 TL ödenek kaydı yapılarak Üniversitemiz yıl sonu sermaye ödeneği toplam 15.505.222 TL'ye yükselmiştir. Ödeneğin 14.196.056 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı %91,56 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo 12. Yatırım Ödenek ve Harcamalarının Sektörler İtibariyle Dağılımı

| Sektör | Proje Sayısı | 2020 KBÖ (TL) | 2020 Yılı Toplam Ödenek (TL) | 2020 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL) | 2020 Yılı Nakdi Gerçekleşme (%) |
|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Eğitim/Yükseköğretim | 3 | 10.000.000 | 13.630.000 | 12.513.327 | 91,81 |
| Sağlık | 1 | 1.500.000 | 1.620.000 | 1.612.507 | 99,54 |
| DKH-Sosyal | 1 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 |
| Kamulaştırma | - | 2.000 | 70.222 | 70.222 | 100 |
| TOPLAM | 5 | 11.687.000 | 15.505.222 | 14.196.056 | 91,56 |

Tablo 13. Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödeneklerine Dağılımı

| Ekonomik Kod | Harcama Türü | 2020 KBÖ (TL) | 2020 Yılı Toplam Ödenek (TL) | 2020 Yılı Harcama (TL) | 2020 Yılı Harcama Oranı (%) |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 06.01 | Mamul Mal Alımları | 7.385.000 | 9.420.000 | 8.920.651 | 94,70 |
| 06.03 | Gayrimaddi Hak Alımları | 1.000.000 | 800.000 | 711.847 | 88,98 |
| 06.04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 2.000 | 70.222 | 70.222 | 100 |
| 06.05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 1.500.000 | 1.935.000 | 1.808.101 | 93,44 |
| 06.06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 300.000 | 300.000 | 256.570 | 85,52 |
| 06.07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri | 1.500.000 | 2.980.000 | 2.428.665 | 81,50 |
| TOPLAM | | 11.687.000 | 15.505.222 | 14.196.056 | 91,56 |

Grafik 5. Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödeneklerine Dağılımı



Yatırım harcamaları ekonomik kod bazında değerlendirildiğinde harcamalar içerisinde en büyük pay %62,84 oran ile “06.1-Mamul Mal Alımları” ekonomik koduna aittir. Bu ekonomik kod ayrıca her üç sektörde de bulunmaktadır. Bu ekonomik kod kapsamında üniversitemizin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazlar, elektronik makine-teçhizat, veri tabanları, araştırma projeleri için gerekli malzemeler ve yatırım nitelikli diğer mamul mal alımları gerçekleştirilmektedir.

“06.03-Gayrimaddi Hak Alımları” kapsamında Üniversitemize 1.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup, aktarma neticesinde yıl sonu ödeneği 800.000₺ olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin %88,98 yılı içerisinde harcanmıştır. Bu kapsamda lisans güncelleme ve lisans alım harcamaları gerçekleştirilmiştir.

“06.04-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması” ekonomik kodunda yer alan 2.000₺ ödenek yatırım programında yer alan bir proje olmayıp, iz ödenek olarak ihtiyati olarak yer almaktadır. Yıl içerisinde daha önceki yıllardan süre gelen kamulaştırma davaları nedeniyle 2020 yılı içerisinde 68.222₺ ödenek eklenmiş olup, ödeneğin tamamı bu kapsamda harcanmıştır.

“06.05-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” kapsamında 1.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %93,44’ü kullanılmıştır. Bu proje kapsamında peyzaj ve altyapı yapım işleri, muhtelif altyapı ve üst yapı bakım onarım işleri, menfez yapım işi vb. harcamalar gerçekleştirilmiştir.

“06.06-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri” kapsamında 300.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %85,52’si kullanılmıştır. Bu proje kapsamında güç kaynaklarının bakımı, klima onarımları ve asansörlerin bakım onarımları gerçekleştirilmiştir.

“06.07-Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri” kapsamında 1.500.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup, ödeneğin %81,50’si kullanılmıştır. Bu yatırım ödeneği kapsamında Üniversitemiz eğitim ve idari binalarının bakımlı ve kullanışlı olması için büyük onarımları yapılmış, ayrıca muhtelif tesisat, ısı hattı vb. onarımları gerçekleştirilmiştir.

Tablo 14. 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tutarlarının Dağılımı

| Gider Türü | Başlangıç Ödeneği (TL) | Yıl Sonu Toplam Ödenek (TL) | Harcama (TL) | Gerçekleşme Durumu (%) |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 01-Personel Giderleri | 117.523.000 | 125.838.372 | 124.769.173 | 99,15 |
| 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarında Devlet Prim Giderleri | 17.696.000 | 18.749.500 | 18.608.817 | 99,25 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.431.000 | 14.261.500 | 10.529.062 | 73,83 |
| 05-Cari transferler | 3.806.000 | 4.049.300 | 3.878.943 | 95,79 |
| 06-Sermaye Giderleri | 11.687.000 | 15.505.222 | 14.196.056 | 91,56 |
| TOPLAM | 159.143.000 | 178.403.894 | 171.982.051 | 96,40 |

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama tutarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere başlangıç ödeneğinin %7,34'ü, yıl sonu toplam ödeneğin %8,69'u, toplam harcamanın da %8,25'i sermaye giderlerinden oluşturmaktadır.

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesi bir önceki yıla göre %5,60 artış göstererek 159.143.000₺ olmasına rağmen yatırım bütçesi 15.947.000₺'den 11.687.000₺'ye düşerek %26,71 azalış göstermiştir. 2019 yılı içerisinde sermaye giderlerinin bütçe içerisindeki payı %10,58 iken bu oran 2020 yılı içerisinde düşerek %7,34 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, bütçe giderleri içerisinde en çok paya sahip olan "01-Personel Giderleri" ve 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarında Devlet Prim Giderleri" bütçe tertiplerinde maaş zamları nedeniyle yaşanan ödenek artışının kurum bütçesini toplamda artırması, yatırım harcamalarında ise tamamlanan projelerin olması ve 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomik Programda belirtildiği üzere yatırımda tasarrufa gidilmesi nedeniyle yatırımlar için ayrılan ödeneklerin azalış göstermesidir.

5. ÜNİVERSİTEMİZ 2020 YILI YATIRIM PROJELERİ VE UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2020 yılında toplam 5 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 3 adedi “Eğitim” sektöründe, 1 adedi “Sağlık” ve 1 adedi de “DKH-Sosyal” sektöründe yer almaktadır. Projeler ile ilgili detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 15. 2020 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Bazında Dağılımı

| Proje No | Proje Adı | 2020 Yılı Ödeneği (TL) | Revize Edilmiş Bütçe Ödeneği (TL) | Yılsonu Harcama Tutarı (TL) |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Eğitim Sektörü | | | | |
| 2020H03-152051 | Kampüs Altyapısı | 1.500.000 | 1.935.000 | 1.808.101 |
| 2020H03-150419 | Muhtelif İşler | 6.800.000 | 9.880.000 | 8.890.680 |
| 2020H03-150424 | Yayın Alımı | 1.700.000 | 1.815.000 | 1.814.546 |
| Sağlık Sektörü | | | | |
| 2020I00-142820 | Muhtelif İşler | 1.500.000 | 1.620.000 | 1.612.507 |
| DKH-Sosyal Sektörü | | | | |
| 2020K12-150515 | Bilimsel Araştırma Projeleri | 185.000 | 185.000 | 0 |
| TOPLAM | | 11.685.000 | 15.435.000 | 14.125.834 |

Eğitim sektörü içerisinde yer alan “Kampüs Altyapısı” projesi 2020 yılında başlamış olup devam eden proje kapsamında yer almaktadır. “Muhtelif İşler/Eğitim”, “Yayın Alımı”, “Muhtelif İşler/Sağlık” ve “Bilimsel Araştırma Projeleri” ise yeni proje kapsamında olup, yıl bitiminde projeler sonlandırılarak kalan ödenekleri iptal olmaktadır.

Yıl içerisinde yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda ödenek eklemesi gerçekleşmiştir. Bu nedenle 2020 yılı ödeneği ile revize edilmiş bütçe ödeneği tutarları birbirine eşit değildir.

Sermaye bütçe tertibi içerisinde yer alan fakat proje olarak kabul edilmeyen Kamulaştırma işlemleri için, iz ödenek olarak dönem başında 2.000₺ ödenek bulunmakta iken yıl içerisinde kamulaştırma davalarına bağlı olarak ihtiyaç duyulan 68.222₺’nin ekleme işlemi gerçekleştirilerek 70.222₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibarıyla bu ödeneğin tamamı bu kapsamda kullanılmıştır.

Bu bölümde devam eden ve yeni projeler kapsamında 2020 yılı içerisinde sorumlu birimler tarafından gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri ilgili bilgilere ve faaliyetlere yer verilecek olup, proje bazında detaylandırılacaktır.

5.1 Devam Eden Projeler

5.1.1 Kampüs Altyapısı Projesi

| | |
|-------------------------------|--|
| PROJE NO | 2020H03-152051 |
| PROJE TUTARI | 9.000.000 ₺ |
| PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ | 1.500.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 1.935.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim-Yükseköğretim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Doğalgaz Dönüşüm, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanlısyn. Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon hattı |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2022 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 1.808.101 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %93,44 |

Üniversitemizin Kampüs Altyapısı projesinin başlangıç yılı 2020 yılı olup, toplam 9.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı için bu proje kapsamında toplam ödeneğin 1.500.000₺'si tahsis edilmiş ve yıl içi ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan ekleme/aktarma bütçe işlemleri ile ödenek miktarı 1.935.000₺ olarak gerçekleşmiştir. Mevcut ödeneğin 1.808.101 ₺'si yıl içerisinde kullanılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- ✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi Isı, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarının Yenilenmesi İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 107.026₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Eğitim ve Ziraat Fakültesi Öğrenci Otoparkı Aydınlatma İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 53.100₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi ve Sosyal Bilimler MYO Altyapı ve Muhtelif Onarım İşleri” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 66.080₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi 3. Etap Menfez Yapım İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 346.480,08₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi Peyzaj ve Altyapı Yapım İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 228.331,21₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi 2020 Yılı Muhtelif Altyapı ve Üstyapı Bakım Onarım İşleri” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 90.270₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “İlahiyat Fakültesi ile Kazan Dairesi Arası Isı Hattı Çekilmesi İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 67.260₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Eğitim Fakültesi Önü Baskı Beton Yaya kaldırımı Yapım İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 101.480₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi Ahşap Kamelya ve Baskı Beton Kaplama Yapım İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 97.940₺ ödeme yapılmıştır.
- ✓ “Sosyal Bilimler MYO Yağmursuyu Drenajı Yapım İşi” gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda KDV dahil 75.520₺ ödeme yapılmıştır.



Proje kapsamında “Cumhuriyet Yerleşkesi Peyzaj ve Altyapı Yapım İşi” ile “Cumhuriyet Yerleşkesi 3. Etap Menfez Yapım İşi” faaliyetleri ihale yoluyla gerçekleştirilmiş olup, ihaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi 3. Etap Menfez Yapım İşi” İhalesi

| | |
|-----------------------|---|
| Sözleşme Tarihi | 25.06.2020 |
| Yer Teslim Tarihi | 29.06.2020 |
| Sözleşme Bedeli | 295.000,00 ₺ KDV Hariç |
| İş Eksilişi | -1.372,81 ₺ KDV Hariç |
| Nihai Sözleşme Bedeli | 293.627,18 ₺ KDV Hariç |
| İşin Bitiş Tarihi | 20.10.2020 |
| Toplam Harcama | 346.480,07 ₺ KDV Dahil |
| Fiziki Durumu | Yapım işinin gerçekleşme oranı yaklaşık %100 seviyesinde olup, geçici kabul çalışmaları tamamlanmıştır. |

✓ “Cumhuriyet Yerleşkesi 2020 Yılı Peyzaj ve Altyapı Yapım İşi” ihalesi

| | |
|-----------------------|---|
| Sözleşme Tarihi | 21.07.2020 |
| Yer Teslim Tarihi | 27.07.2020 |
| Sözleşme Bedeli | 183.200,00 ₺ KDV Hariç |
| İş Artışı | 10.301,02 ₺ KDV Hariç |
| Nihai Sözleşme Bedeli | 193.501,02 ₺ KDV Hariç |
| İşin Bitiş Tarihi | 27.09.2020 |
| Toplam Harcama | 228.331,20 ₺ KDV Dahil |
| Fiziki Durumu | Yapım işinin gerçekleşme oranı yaklaşık %100 seviyesinde olup, geçici kabul çalışmaları tamamlanmıştır. |

Projenin nakit gerçekleşme oranı incelendiğinde %93,44 oranında bir gerçekleşme görülmekte olup, proje ödeneğinin büyük bir kısmı kullanılmıştır.

5.2 Tamamlanan Projeler

5.2.1 Muhtelif İşler-Sağlık Projesi

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| PROJE NO | 2020I00-142820 |
| PROJE TUTARI | 1.500.000 ₺ |
| PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 1.500.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 1.620.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Sağlık |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Makine-Teçhizat |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 1.612.507 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %99,54 |


Üniversitemizin Muhtelif İşler/Sağlık projesi tek yıllık bir proje olup, 1.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan ödenek ekleme bütçe işlemi ile ödenek miktarı 1.620.000₺ olarak gerçekleşmiştir. Mevcut ödeneğin 1.612.507₺'si yıl içerisinde kullanılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- ✓ Fakültemiz sağlık hizmetlerinde kullanılan hekim, hasta ve ameliyat önlüklerinin hijyenik hale getirilmesi amacıyla “Çamaşır Yıkama ve Çamaşır Kurutma Makinesi” alımı,

- ✓ Fakültemiz ameliyathanesinde kullanılacak ilaçların soğuk zincir kapsamında muhafaza altında tutulması amacıyla "Büro Tipi Buzdolabı" alımı
- ✓ Fakültemiz ameliyathanesinde kullanılmak üzere ameliyat öncesi ve sonrası hasta nakillerinin gerçekleştirilmesi için "Sedye" alımı
- ✓ Protez laboratuvarında kullanılmak üzere "Laser Metal Yazıcı Makinesi ve Metal için Ön Isıtma Sinter Fırını" alımı gerçekleştirilmiştir.

Projenin nakit gerçekleşme oranı incelendiğinde %99,54 oranında bir gerçekleşme görülmekte olup, proje ödeneğinin tamamına yakın kısmı kullanılmıştır.



Ocak 2019 tarihinde modern tasarımı ve hasta dostu teknik ekipmanlarıyla yeni binasında hizmet sunmaya başlayan, yurttaş odaklı sağlık hizmetleri misyonuyla hem geleceğin hekimlerini yetiştiren hem de gerçekleştirdiği çok sayıda tedavi ve cerrahi işlemlerle toplum sağlığına fayda sunan Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgemizin önemli bir sağlık ihtiyacını karşılamaktadır. Son teknolojik yöntemlerin klinik uygulamalarımıza aktarılması ve bilimsel araştırmalarımızın daha da artması için gerekli olan alt yapı konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

5.2.2 Yayın Alımı Projesi

| | |
|-------------------------------|--|
| PROJE NO | 2020H03-150424 |
| PROJE TUTARI | 1.700.000 ₺ |
| PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 1.700.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 1.815.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 1.814.546,33 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %99,98 |

Üniversitemizin Yayın Alımı projesi tek yıllık bir proje olup, 1.700.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Revize bütçe işlemleri ile toplam ödenek 1.815.000 ₺ tutarına yükselmiştir. 2020 yılında ödeneğin %99,98'lik kısmı olan 1.814.546 ₺'si kullanılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- ✓ Veri tabanı alımı,
- ✓ E-kitap ve e-dergi alımı,
- ✓ Klinik karar destek sistemi alımı,
- ✓ Mevzuat bilgi bankası ve atıf dizini türlerinde elektronik yayın alım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Projenin nakit gerçekleşme oranı incelendiğinde %99,98 oranında bir gerçekleşme görülmekte olup, proje ödeneğinin tamamına yakın kısmı kullanılmıştır.



*Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi

Tablo 16. Yıllara ve Türüne Göre Merkez Kütüphane Tüm Bilgi Kaynağı Sayıları

| Tür/Yıl | 2019 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| Basılı Kitap Sayısı (Merkez Kütüphane) | 57.863 | 61.763 |
| Katalogsuz Kitap Sayısı (Merkez Kütüphane) | 12.766 | 9.055 |
| İlahiyat Fakültesi Birim Kütüphanesi | 9.340 | 9.241 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim Kütüphanesi | 6.043 | 6.064 |
| Elektronik Kitap Sayısı (Abonelik) | 3.588.293 | 4.003.266 |
| Elektronik Kitap Sayısı (Satın Alım) | 11.509 | 15.625 |
| Basılı Süreli Yayın Sayısı | 1.156 | 1.165 |
| Basılı Süreli Yayın Sayısı (Birim Kütüphaneler) | 474 | 474 |
| Elektronik Süreli Yayın Sayısı (Abonelik) | 174.525 | 197.525 |
| Toplam | 3.861.969 | 4.304.178 |

Tablo 16 ve 17’de görüldüğü üzere; 2020 yıl sonunda “Üniversitemizdeki basılı kitap sayısı” 86.123 adettir. Bu rakama satın alımı gerçekleştirilen elektronik kitapları da eklediğimizde “Üniversitemizdeki kitap sayısı (basılı + elektronik)” 101.748 adete yükselmiştir (abonelik kapsamındakiler bu rakamdan hariçtir).

Tablo 17. Kütüphane Kaynakları

| Kaynak/Tür/Yıl | 2019 Yılında Sağlanan Kütüphane Kaynakları | | | 2020 Yılında Sağlanan Kütüphane Kaynakları | | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|
| | Basılı | Elektronik | Toplam | Basılı | Elektronik | Toplam |
| Kitap Sayısı | 86.012 | 11.509 | 97.521 | 86.123 | 15.625 | 101.748 |
| Süreli Yayın Sayısı | 1.630 | 174.525 | 176.155 | 1.639 | 197.525 | 199.164 |
| Veritabanı Sayısı | - | 20 | 20 | - | 32 | 32 |
| TOPLAM | 87.642 | 186.054 | 273.696 | 87.762 | 213.182 | 300.944 |

Online veri tabanı hizmet alımı yapılırken aboneli olduğumuz veri tabanının içeriğinin bilimsel sebepler, hakemli kaynak, otoriter kaynaklar olması dikkate alınmakla birlikte akademisyen ve öğrencilerimizin e-kitap, e-dergi, fotoğraf, video, konferans bildirimleri, tezler, uluslararası indexler vb. içeriği bulunan elektronik kaynaklara zamandan ve mekândan bağımsız 7/24 hızlı erişimini kısa zamanda kullanım kolaylığı ile daha fazla bilgi ve güncel kaynaklara ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yapılan basılı ve elektronik yayın alımları ile Üniversitemiz Kütüphanesinin eğitim-öğretim ve araştırmalarına yönelik basılı ve elektronik kaynaklar yönünden zenginleştirilmesi; çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma imkanlarının sunulduğu bir bilgi merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.

5.2.3 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

| | |
|-------------------------------|----------------|
| PROJE NO | 2020K12-150515 |
| PROJE TUTARI | 185.000 ₺ |
| PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 185.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 185.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | DKH-Sosyal |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Proje Desteği |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 0 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %0 |

Üniversitemizde bilimsel araştırma geliştirme kapasitesini geliştirmeye yönelik desteği sağlayan altyapı projesi süreci, akademik proje ekibinin araştırma altyapısı iyileştirilmesi planlanan ilgili akademik birim yöneticileriyle yapacağı ön çalışmayı proje teklifine dönüştürmesi ve bu proje önerisinin kurum araştırma alt yapısına sağlayacağı hedef katkısı üniversite üst yönetiminin değerlendirmesiyle nihayete erer.

Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde de 2020 yılı Covid-19’la mücadele ve alınan tedbirlerin uygulanmasıyla geçmiştir. Küresel çapta toplum sağlığının ve sağlık sisteminin çok kritik bir virajdan geçtiği bu dönemde Ülkemiz makro hedeflerinden en az sapmayla yılı tamamlamak, izlenen millî politikanın da bir parçası olmuştur. Ne var ki bu süreçte esnek çalışmayla birlikte diğer tedbirlerin ön plana çıkması söz konusu yatırım projesi özelinde yukarıda belirtilen çalışmaların etkin olarak yürütülmesini ve 185.000 TL’lik yatırım ödeneğinin etkili kullanılabilmesi fırsatını ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle kamu faydası adına ödeneğin harcanmaması daha uygun görülmüştür. Bununla birlikte ilgili planlamalar 2021 Yılı Yatırım Programı’nın kesişen bölümlerinde değerlendirilerek 2020 yılına ait sapmalar düşürülmeye çalışılacaktır.

5.2.4 Muhtelif İşler-Eğitim Projesi

| | |
|-------------------------------|---|
| PROJE NO | 2020H03-150419 |
| PROJE TUTARI | 6.800.000 ₺ |
| PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 6.800.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 9.880.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Makine-Teçhizat, Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 8.890.680,22 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %89,99 |

Muhtelif İşler-Eğitim Projesi; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülen toplulaştırılmış bir projedir. Proje tutarı, revize işlemleri dahil 9.880.000₺ olmuştur. Projenin 2020 yıl sonu harcaması 8.890.680,22₺ olup, harcama tutarının tahsis edilen ödeneğe oranı %89,99 olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje kapsamında;

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen alt proje işlemleri,

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ALT PROJE NO | 2020H03-150419-1 |
| ALT PROJE TUTARI | 1.000.000 ₺ |
| ALT PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 1.000.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 800.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Bilgi ve İletişim Teknolojileri |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 711.846,80 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %88,98 |

- ✓ Lisans alımları,
- ✓ Yazılım güncellemeleri,
- ✓ Özel yetenek programı güncellemesi,
- ✓ Yedekleme, replikasyon ve inceleme yazılım alımları şeklinde gerçekleşmiştir.

Gelişen bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması; veri erozyonu, siber saldırı ve güvenlik riskini de beraberinde getirmektedir. Verinin elektronik ortamda saklanması, verilere erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve daha sıkı koruma politikaları ile disiplinler oluşturulma ihtiyacından dolayı "Bilgi Yönetim Sistemlerinin" yaygın hale gelmesi önem kazanmıştır. Bu alanda güvenlik tedbirlerinin artırılması için hem kurum içi yönergelerle hem de "2019/12 Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Cumhurbaşkanlığı Genelgesi", "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi", "Ulakbim Kullanım Politikaları", "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu" ve "Yükseköğretim Kurulu" gibi kurumlardan gelen genelge ve talimatlarla çeşitli görev ve sorumluluklar yüklenmektedir.

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile verilerin güvenli bir şekilde depolanması, korunması, taşınması ve kolay yönetilebilmesi için sunucu verimliliği optimize edilerek sanallaştırma yapımızın kapasitesi genişletilerek, kurumumuz hizmetine sunulmuştur. Ayrıca veri güvenliği ve bütünlüğünü güvenceye alınması için iş sürekliliği merkezi kurulum çalışmamızı bu süreçte tamamlamış bulunmaktayız. Bu çalışmalar neticesinde bilişim hizmetlerinin kesintisiz, hızlı, sorunsuz ve maksimum verimlilikle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen alt proje işlemleri;

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| ALT PROJE NO | 2020H03-150419- 2.1 |
| ALT PROJE TUTARI | 1.200.000 ₺ |
| ALT PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 1.200.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 2.680.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Bakım Onarım |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 2.320.010,19 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %86,57 |

Bu alt proje kapsamında **doğrudan temin** alım yöntemi ile;

- ✓ Muhtelif birim binaları onarım işleri,
- ✓ Eski rektörlük binası aile sağlığı merkezi yapım işi,
- ✓ Ulubey Meslek Yüksekokulu yurt binası yangın merdiven ve kapılarının yapılması işi,
- ✓ Cumhuriyet yerleşkesi ve birim binaları elektrik işleri,
- ✓ Cumhuriyet Yerleşkesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu muhtelif onarım işleri,
- ✓ Ziraat Fakültesi onarım işi,
- ✓ Cumhuriyet yerleşkesi muhtelif bakım onarım işleri
- ✓ Eğitim Fakültesi ve Morfoloji Binası ile Ünye Meslek Yüksekokulu onarım işi gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan temin ile yapılan işlere ilişkin harcama tutarlarını da içeren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 18. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler

| Sıra No | İşin Adı | İşin Tutarı | KDV'li Tutar |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Muhtelif Birim Binaları Onarım İşleri | 50.070,00 ₺ | 59.082,60 ₺ |
| 2 | Eski Rektörlük binası aile sağlığı merkezi Yapım işi | 45.200,00 ₺ | 53.336,00 ₺ |
| 3 | Ulubey MYO Yurt Binası Yangın Merdiven ve Kapılarının yapılması işi | 63.000,00 ₺ | 74.340,00 ₺ |
| 4 | Cumhuriyet Yerleşkesi ve Birim Binaları Elektrik İşleri | 47.500,00 ₺ | 56.050,00 ₺ |
| 5 | Cumhuriyet Yerleşkesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhtelif Onarım İşleri | 46.000,00 ₺ | 54.280,00 ₺ |
| 6 | Ziraat Fakültesi Onarım işi | 54.000,00 ₺ | 63.720,00 ₺ |
| 7 | Cumhuriyet Yerleşkesi Muhtelif Bakım Onarım İşleri | 55.950,00 ₺ | 66.021,00 ₺ |
| 8 | Eğitim Fakültesi ve Morfoloji Binası ile Ünye MYO Onarım işi | 57.000,00 ₺ | 67.260,00 ₺ |
| Toplam Tutar | | 418.720,00 ₺ | 494.089,60 ₺ |

Bu alt proje kapsamında **ihale yöntemi** ile aşağıda detayları belirtilen işler gerçekleştirilmiştir.

✓ Cumhuriyet Yerleşkesi Ek Öğrenci Yemekhanesi Yapım İşi

| | |
|-----------------------|---|
| Sözleşme Tarihi | 18.08.2020 |
| Yer Teslim Tarihi | 24.08.2020 |
| Sözleşme Bedeli | 268.000,00 ₺ KDV Hariç |
| İş Artış | 13.974,35 ₺ KDV Hariç |
| Nihai Sözleşme Bedeli | 281.974,35 ₺ KDV Hariç |
| İşin Bitiş Tarihi | 18.11.2020 |
| Toplam Harcama | 332.729,73 KDV Dahil |
| Fiziki Durumu | Yapım işinin gerçekleşme oranı yaklaşık %100 seviyesinde olup, geçici kabul çalışmaları tamamlanmıştır. |

✓ Rektörlük Sistem Odası ve İş Sürekliliği Merkezi Yapım İşi

| | |
|-----------------------|---|
| Sözleşme Tarihi | 10.07.2020 |
| Yer Teslim Tarihi | 16.07.2020 |
| Sözleşme Bedeli | 954.350,00 ₺ KDV Hariç |
| İş Artış Bedeli | - |
| Nihai Sözleşme Bedeli | 954.350,00 ₺ KDV Hariç |
| İşin Bitiş Tarihi | 23.11.2020 |
| Toplam Harcama | 1.126.133,00 ₺ KDV Dahil |
| Fiziki Durumu | Yapım işinin gerçekleşme oranı yaklaşık %100 seviyesinde olup, geçici kabul çalışmaları tamamlanmıştır. |

✓ Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli Onarım İşi

| | |
|-----------------------|---|
| Sözleşme Tarihi | 26.10.2020 |
| Yer Teslim Tarihi | 30.10.2020 |
| Sözleşme Bedeli | 258.200,00 ₺ KDV Hariç |
| İş Artış Bedeli | 24.998,70 ₺ KDV Hariç |
| Nihai Sözleşme Bedeli | 283.198,70 ₺ KDV Hariç |
| İşin Bitiş Tarihi | 18.12.2020 |
| Toplam Harcama | 253.486,05 ₺ KDV Dahil |
| Fiziki Durumu | Yapım işi tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır. Kesin hakediş ödemesi yapılacaktır. |

✓ Ulubey Kız Öğrenci Yurdu Onarım İşi

| | |
|-----------------------|---|
| Sözleşme Tarihi | 11.11.2020 |
| Yer Teslim Tarihi | 27.11.2020 |
| Sözleşme Bedeli | 147.900,00 ₺ KDV Hariç |
| İş Artış Bedeli | 14.196,63 ₺ KDV Hariç |
| Nihai Sözleşme Bedeli | 162.096,63 ₺ KDV Hariç |
| İşin Bitiş Tarihi | 27.12.2020 |
| Toplam Harcama | 113.571,81 ₺ KDV Dahil |
| Fiziki Durumu | Yapım işi tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır. Kesin hakediş ödemesi yapılacaktır. |

Gerçekleştirilen bu işler ile ilgili olarak harcama bilgileri aşağıdaki tabloda toplu bir şekilde gösterilmektedir.

Tablo 19. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İhaleli İşler

| Sıra No | İşin Adı | İşin Sözleşmeli Tutarı KDV Hariç | İşin Tutarı KDV'li Tutar | 2020 yılında Net Ödenen KDV'li Tutar |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Cumhuriyet Yerleşkesi Ek Öğrenci Yemekhanesi Yapım İşİ | 281.974,35 ₺ | 332.729,73 ₺ | 332.729,73 ₺ |
| 2 | Rektörlük Sistem Odası ve İş Sürekliliği Merkezi Yapım İşİ | 954.350,00 ₺ | 1.126.133,00 ₺ | 1.126.133,00 ₺ |
| 3 | Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli Onarım İşİ | 283.198,70 ₺ | 334.174,47 ₺ | 253.7486,05 ₺ |
| 4 | Ulubey Kız Öğrenci Yurdu Onarım İşİ | 162.096,63 ₺ | 191.274,02 ₺ | 113.351,81 ₺ |
| Toplam Tutar | | 1.681.619,68 ₺ | 1.984.311,22 ₺ | 1.825.920,59 ₺ |

| | |
|--------------------------------|--|
| ALT PROJE NO | 2020H03-150419- 2.2 |
| ALT PROJE TUTARI | 300.000 ₺ |
| ALT PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 300.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 300.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Bakım Onarım (Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler) |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 108.655,58 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %36,22 |

Bu alt proje kapsamında **doğrudan temin** alım yöntemi ile;

- ✓ Eğitim Fakültesi engelliler için hissedilebilir zemin işaretlerinin yapılması işi,
- ✓ Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Kütüphane binası hissedilebilir zemin uygulama işi gerçekleştirilmiştir.

Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla **doğrudan temin** ile yapılan işlere ilişkin harcama tutarlarını da içeren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 20. Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri (Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler)

| Sıra No | İşin Adı | İşin Tutarı | KDV'li Tutar |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | Eğitim Fakültesi engelliler için hissedilebilir zemin işaretlerinin yapılması işi Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Kütüphane Binası hissedilebilir zemin uygulama işi | 7,911.00 ₺ | 9,334.98 ₺ |
| 2 | Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Kütüphane Binası hissedilebilir zemin uygulama işi | 84,170.00 ₺ | 99,320.60 ₺ |
| Toplam Tutar | | 92,081.00 ₺ | 108,655.58 ₺ |

| | |
|--------------------------------|--|
| ALT PROJE NO | 2020H03-150419- 3.1 |
| ALT PROJE TUTARI | 150.000 ₺ |
| ALT PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 150.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 193.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 192.871 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %99,93 |

Bu alt proje kapsamında **doğrudan temin** alım yöntemi ile;

- ✓ Klima Bakım Onarım İşİ (Merkezi Araştırma klima ve ısı merkezinin onarım işi)
- ✓ Muhtelif jeneratör bakım onarım işleri
- ✓ Kesintisiz güç kaynakları onarım işi
- ✓ Ziraat Fakültesi VRF klima sistemleri bakım-onarım işi
- ✓ Asansörlerin bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan temin ile yapılan işlere ilişkin harcama tutarlarını da içeren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 21. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

| Sıra No | İşin Adı | İşin Tutarı | KDV'li Tutar |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Klima Bakım Onarım İşİ (Merkezi Araştırma Klima ve Isı Merkezinin Onarım İşİ) | 22,806.00 ₺ | 26,911.08 ₺ |
| 2 | Muhtelif Jeneratör bakım onarım işleri | 28,900.00 ₺ | 34,102.00 ₺ |
| 3 | Kesintisiz Güç Kaynakları Onarım İşİ | 41,329.00 ₺ | 48,768.22 ₺ |
| 4 | Ziraat Fakültesi VRF Klima Sistemleri Bakım-Onarım İşİ | 31,515.00 ₺ | 37,187.70 ₺ |
| 5 | Asansörlerin Bakım Onarım İşİ | 38,900.00 ₺ | 45,902.00 ₺ |
| Toplam Tutar | | 163,450.00 ₺ | 192,871.00 ₺ |

Üniversitemiz için yapılan bu yatırım harcamalar ile çağdaş ve uluslararası düzeyde eğitim vermeyi hedefleyen Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknik desteği doğru ve güvenilir şekilde sağlayarak yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen alt proje işlemleri;

| | |
|--------------------------------|--|
| ALT PROJE NO | 2020H03-150419- 3.2 |
| ALT PROJE TUTARI | 150.000 ₺ |
| ALT PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 150.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 107.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 63.699,62₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %59,53 |

Bu alt proje kapsamında **doğrudan temin** alım yöntemi ile;

- ✓ Su arıtma cihazları için kartuş ve malzeme alımları,
- ✓ Fotokopi makinaları için yedek parça alımı,
- ✓ Resmi araçlar için lastik alımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Menkul malların büyük onarım gideri için yapılan harcama yıl sonu itibariyle 63.699,62 ₺ olup, harcama tutarının tahsis edilen ödeneye oranı %59,53 olarak gerçekleşmiştir.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| ALT PROJE NO | 2020H03-150419- 4 |
| ALT PROJE TUTARI | 4.000.000 ₺ |
| ALT PROJENİN 2020 YILI ÖDENEĞİ | 4.000.000 ₺ |
| REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK | 5.800.000 ₺ |
| SEKTÖRÜ | Eğitim |
| YERİ | Ordu |
| KARAKTERİSTİĞİ | Makine-Teçhizat |
| BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI | 2020-2020 |
| 2020 YILI HARCAMASI | 5.493.597,03 ₺ |
| DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI | %94,72 |

Bu alt proje kapsamında **doğrudan temin** alım yöntemi ile;

- ✓ Bilgisayar, dizüstü bilgisayar alımı,
- ✓ Harici hard disk, termal barkod yazıcı, güç kaynağı alımı,
- ✓ Dosya dolabı, kitaplık ve arşiv dolabı alımı,
- ✓ Güvenlik kamerası, video kamera alımı,
- ✓ Muayene masası, laboratuvar cihazı alımı, vb. muhtelif alımlar ihtiyaçlar doğrultusunda firmalardan ve Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edilmiştir.

Bu alt proje kapsamında **ihale yöntemi** ile aşağıda detayları belirtilen;

- ✓ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Microsoft Kampüs Anlaşması kapsamında lisans alımı,
- ✓ Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere cihaz alımı,
- ✓ Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı anabilim dallarında kullanılmak üzere tıbbi cihaz alımı,
- ✓ Ordu Üniversitesi güvenlik görevlileri için kıyafet alımı,
- ✓ Ordu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için sanallaştırma altyapısı alım işleri gerçekleştirilmiştir. Alımlara ilişkin harcama tutarlarını da gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 22. Muhtelif İşler Makine-Teçhizat Alımı Kapsamında Yapılan İhaleli İşler

| Sıra No | İşin Adı | Hizmet Türü | Sözleşme Tarihi | Sözleşme Tutarı | Firmaya Yapılan Ödeme |
|---------|---|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Microsoft Kampüs Anlaşması Kapsamında Lisans Alımı | Mal Alımı | 16.12.2020 | 375.580,00 TL + KDV | 375.580,00 TL + KDV |
| | | | 18.12.2020 | 15.180,00 TL + KDV | 15.180,00 TL + KDV |
| 2 | Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Cihaz Alımı | Mal Alımı | 8.12.2020 | 98.900,00 TL + KDV | 98.900,00 TL + KDV |
| | | | 10.12.2020 | 52.590,00 TL + KDV | 52.590,00 TL + KDV |
| | | | 8.12.2020 | 214.000,00 TL + KDV | 214.000,00 TL + KDV |
| 3 | Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Anabilim Dallarında Kullanılmak Üzere Tıbbi Cihaz Alımı | Mal Alımı | 21.12.2020 | 251.850,00 TL + KDV | 251.850,00 TL + KDV |
| 4 | Ordu Üniversitesi Güvenlik Görevlileri için Kıyafet Alımı | Mal Alımı | 2.10.2020 | 149.420,00 TL + KDV | 149.420,00 TL + KDV |
| 5 | Ordu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için Sanallaştırma Altyapısı Alımı | Mal Alımı | 23.09.2020 | 1.789.000,00 TL + KDV | 1.789.000,00 TL + KDV |



Üniversitemiz genelinde destek hizmeti veren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, gerçekleştirilen bu alımlar ile Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini hedeflemektedir.

6. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemiz hızla gelişen bir üniversite olmasına rağmen, eğitim kalitesinin daha da artırılması açısından fiziki alanların tamamının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve donanım kapasitesinin artırılma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu da sınırlı kaynaklar ile yatırım yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Yeni kurulan üniversitelerin gelişim potansiyeli eski üniversitelere nazaran daha fazla olmasına rağmen, gelir kaynakları daha kısıtlıdır. Ayrıca döner sermaye gelirlerinin de yeterli düzeyde olmaması nedeniyle yatırımlar, sadece bütçe imkanlarından karşılanmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizin merkez kampüs dışındaki bazı ilçe kampüslerinin içinde bulunduğu coğrafi koşulları göz önüne alındığında yeni bina oluşturması, mevcutların bakım-onarımlarının yapılması, gerekli çevre düzenlemeleri ve kampüs altyapı çalışmalarının kimi zaman süresi içinde bitirilememesine ve maliyetleri artmasına neden olmaktadır.

Bu nedenler ile yatırım ihtiyacı bulunan ve beklenen kalite artışı için yeterli gelir kaynağı olmayan yeni üniversiteler için çözüme yönelik olarak;

Yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınarak bütçe taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, sapmaların en aza indirilmesi ve etkin ödenek kullanımının sağlanması için çalışmalar yapılması,

Ayrıntılı Finansman Programının, yatırım programımızda belirtilen projeler için ihtiyaç duyulan zaman ve tutara göre hazırlandığı, dolayısıyla AFP tekliflerinin bu şekilde dikkate alınması ve vize aşamasında mümkün olduğu kadar değişikliğe gidilmemesi, ayrıca değişen durumlara göre gerekçesi açıklanmak kaydı ile yatırımlar için revize taleplerinin ivedilikle sonuçlandırılması,

Yatırım projelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde görevli olanların; yapılan işlerin çok farklı teknik, hukuki vb. boyutlarının bulunması nedeniyle nitelikli personel yönünden desteklenmesi, mevcut personelin eğitim, seminer, toplantı vb. organizasyonlara gönderilerek daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi,

Üniversitelerden yatırım projelerinin takibine yönelik yıl içerisinde birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, kimi zaman verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Zaman kaybını önlemek, raporlamanın etkinliğini, doğruluğunu artırmak ve projelerin takibini kolaylaştırmak için yatırım izleme raporlarının tek bir sistem üzerinden güncellenmesi gibi çalışmaların, üniversitelerde yatırım sürecini daha verimli bir hale getirerek belirlenen hedeflere ulaşmada katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

7. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Ordu Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2020 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı | | 2019 Sonu Kümülatif Harcama | | | 2020 Yılı Program Ödenek | | | 2020 Yılı Revize Ödenek | | | 2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|---------------|--------|---|----------|---------------|
| | | Dış | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam | Dış | | Toplam |
| | | | | Kredi | Özkaynak | | Kredi | Özkaynak | | Kredi | Özkaynak | | Kredi | Özkaynak | |
| Tarım | | | | | | | | | | | | | | | |
| Madencilik | | | | | | | | | | | | | | | |
| İmalat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enerji | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaştırma.-Hab. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turizm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konut | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eğitim | 4* | | 16.000 | | | 0 | | 10.000 | | | 13.630 | | | | 12.513 |
| Sağlık | 1 | | 1.500 | | | 0 | | 1.500 | | | 1.620 | | | | 1.613 |
| D. Kamu Hizmeti | 1 | | 185 | | | 0 | | 185 | | | 185 | | | | 0 |
| - İktisadi | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sosyal | 1 | | 185 | | | 0 | | 185 | | | 185 | | | | 0 |
| TOPLAM | 6 | | 17.685 | | | 0 | | 11.685 | | | 15.435 | | | | 14.126 |

* 2020 Yılı Yatırım Programında 6 adet yatırım projesi yer almakta iken, ödenek revizyon işlemleri sonrası yıl içerisinde 5 adet proje üzerinden yatırım faaliyetleri sürdürülmüştür.



ORDU ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

